

Tájékoztató

Tavasz végére elkészül Borsodszirák csapadék- és belvízelvezető hálózata

Borsodszirák Község Önkormányzata módosította az Észak-magyarországi Operatív Program „Borsodszirák község csapadékvíz és belvíz elvezető rendszerének kiépítése” című, ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0008. azonosító számú projektjének befejezési határidejét.

A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2009. október 20-án lépett hatályba, 2010. december 31-i befejezési határidővel. A kivitelező a munkálatokat a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudta a tervezett ütemben végrehajtani, ezért szükségessé vált a kivitelezői szerződés és azzal összhangban a Támogatási Szerződés módosítása.


A módosítás után a kivitelezés befejezésének dátuma: 2011. május 31., a projekt teljes befejezésének határideje pedig 2011. június 7.

A pályázati anyagban benyújtott projektjavaslat alapján a község teljes területén, a jelenlegi árokrendszer vonalán épül az elvezető csatornahálózat, 325 db kapubejáróval. A megvalósulás mérföldkő lesz mind a település fejlődése, mind a lakosság biztonsága tekintetében.

A projekt megvalósításának összes költsége 439 242 000 Ft, amelyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 395 007 000 Ft (90 %), a saját forrás pedig 44 235 000 Ft. A szükséges saját erőt az önkormányzat részben költségvetése terhére, részben hitel felvétel útján kívánja biztosítani.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Borsodszirák Község Önkormányzata



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Befektetés a jövőbe



ÚMFT Infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Új Magyarország
FEJLESZTÉSI TERV